Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.33.2022

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgdrza Bachledowka w miejscowosci Ratutéw

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw
zamdwienia tym samym naleZy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/..../2022

Zawarta w dniu .......... 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Wéjt Gminy - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajgacym”,
a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .........ccccovevvnenenenn. /-1 | DR , PESEL: ................, prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg .......cccoveeeee, , Ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
Wit eeeenee e Ul ey e e e wpisang/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W .., ule i, wpisanag do  Rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ R
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , NIP:
............................. , REGON: ............, reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tgcznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tres¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/g dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spotki cywilnej:]

1. Panig/Panem ....... sy PESELD , prowadzacag/-ym
dziatalnos¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , Ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci w ............... , UL i et e —————————————— , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21a%alnosc1 Gospodarczej RP, NIP: ....ccccccveviiininnn, , REGON:

2. Panig/Panem .......... wevmmeemmeemnneny PESEL: , prowadzaca/-ym
dziatalno$¢ gospodarczq pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania
dziatalnosci w ............... , Ul ) eeeenn et e —————————————— , wpisang/-ym do
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prowadzacymi  dziatalno$¢ gospodarcza w  formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej NIP: ey REGON:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:]

(w przypadku spétki prawa handlowego:)

L e ———— Z siedzibg W ....cccviviiiiee e, , UL ) e —————
wpisana do Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w......cce..e. ) e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.o. i spéiki

akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacg NIP: ...
124 21610 )\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3/-ego/-ych do 1acznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢
informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcéw [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem .......ccccnininnnnene , PESEL: . , prowadzacg/ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ... , ze statym miejscem wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej W ... Ul ey e e e , wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o D21aialnosc1 Gospodarczej RP, NIP: .....cccoceviriinnnn. , REGON:
dziatajacymi jako konsorcjum ...........cceeessveenenennne (p€na nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem

Lidera Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego

— repreZentOWanymi Przez .......ccccoceeeernsereresneenssinnenes - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... z dnia

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.33.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Budowa tarasu widokowego na szczycie
wzgorza Bachledéwka w miejscowosci Ratutéw” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.),
zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umow3a” o nastepujacej tresci:
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§1
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacja techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét tj.:
budowe tarasu widokowego na szczycie wzgorza Bachledéwka w miejscowosci Ratutow.

2. Szczegobtowy zakres i opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

c) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar robét)

3. Zamoéwienie nalezy wykona¢ z materialéw zakupionych i dostarczonych na wilasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét;

b) Zakupione materiaty muszg spetia¢ wymogi okreSlone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okre$lonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranno$ci wynikajgcej z
profesjonalnego (zawodowego) charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowigcg zalacznik nr 1 do umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru okre$§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR) oraz
zgodnie z ofertg, stanowiacych zataczniki do niniejszej umowy.

§2
Zobowiazania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowe;j;

1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwiazywania problemoéw technicznych lezacych po jego stronie

1.6. Odbioru wykonanych rob6t, w tym zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Wpykonania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -
finansowy wykonania zamdwienia w terminie do 7 dni od zawarcia umowy;

2.4. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiagzku;

2.5. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu.

2.6. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

2.7. Zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym

i geodezyjnym;
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2.9.

2.10.

2,11,

2,12,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22,

2.23.

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia

dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j -

w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu

okreSlonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu

na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie

realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy z nalezyta starannoscig wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

Wykonania robo6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wlasnym

sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie

transportu, roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca;

WyKkonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zgdanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg

techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do

zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatow iurzadzen wtym np. wynikéw oraz

protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikow

poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw uzytkowania tych mediéw w

trakcie realizacji inwestycji;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych

wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi

Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak

réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym

dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jako$¢ robét lub termin

zakonczenia robdt;

Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych

dokumentacjg projektowa.

Opracowania planu BIOZ;

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie zkosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki

wytworcy odpadow, stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)];

Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych

wynikajacych z nastepujacych ustaw:

» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepiséw wykonawczych,

wydanych do tychze ustaw;
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2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone

p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami;

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne zumowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczetistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robo6t i wjej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad iusterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Ponoszenia wylacznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania roboét, zwtaszcza o
wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o
okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére moga mie¢ wplyw na jakos¢,
termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powziecia
informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami
dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o
takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umow3 starannos$ci powinien
wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosSci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego;

Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,

Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z p6Zn. zm.) zwanej dalej ,umowe
o prace" przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w §1
niniejszej umowy czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sa
przewidziane na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy,
i/lub kierownikéw branzystow niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.34 niniejszej umowy nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnoSci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajacego powstajg skutki
okresSlone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

3.1.

3.2
3.3.

Nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robét;

szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatow,
sprzetu lub innego mienia ruchomego znajdujgcego sie na terenie budowy i/lub w jego
bezposredniej okolicy.
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§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo - zasady ogolne:
1.1. Wykonawca zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamoéwienie:
1) bez udziatu podwykonawcéw;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcoéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktéorym powierza nastepujacy zakres

robdt)
A) e —— zakres powierzonych prac ... iieinen e cssiessensieens
b) zakres powierzonych prac ....ccccccceninivenecien e ssivessen s

(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji robét nie zmienia
treSci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw
tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

1.3. Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw, z ktérymi wspélpracuje w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw.

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed
wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢
do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

1.6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) szczegotowy zakres robét przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyZsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamodwienia;

3) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/ roboty budowlanej;

5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznatl sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) nie speilnia wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w
szczeg6lnosci nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienn dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy,

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 6



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.33.2022

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgdrza Bachledowka w miejscowosci Ratutéw

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajacego tego projektu

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajacym 7 dni, liczac od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].

W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust.

1.8 nie spelni wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 1.7, Zamawiajacy zgtosi

w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia
sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz okreSlony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do
dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty
przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 1
pkt 11 niniejszej umowy.

Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust.

1.10.

Zamawiajagcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy
wskazanego w ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz
w wskazany w ust. 1.1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty
dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru;

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca speinia wymagane przez
Zamawiajacego warunki udzialtu w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw, zobowigzany jest dotgczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom za zrealizowane przez
nich cze$ci przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce
dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
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1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do

czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw.

Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy ~ dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego  Podwykonawcylub  dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na zasadach szczeg6étowo okre§lonych w ponizszych ustepach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1.19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktére powstaty

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$c¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

[art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 1.8 i

ust. 1.10 zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawece jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni,

liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury z

zastrzezeniem ust. 1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do zgloszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca
bedzie uprawniony zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty
otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 Ustawy Pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadno$ci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw

i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w

trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajac ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce

obowigzek przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowiazan okreslonych w umowie, w

tym zobowigzania do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do

zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz
przestrzegania przez Podwykonawce.
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§4
Termin wykonania zamowienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

2. Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy tj. do dnia ...ccseeersssrenan I

3. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo-finansowego
inwestycji, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
stanowigcego zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i ztoZona oferts,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy tj.
budowe tarasu widokowego na szczycie wzgorza Bachledowka w miejscowosci Ratutow w
nastepujgcej wysokosci:

Laczna cena netto: .................. zlotych

(653 (01020 OO )
Laczna cena brutto: ............... zlotych

(STOWIIIE! ettt esee s bbb e s bbb RS R R R 8 bbb )

Laczny podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) .......... %0, . e ztotych

Szczegotowe informacje na temat wysoko$ci wynagrodzenie, zawiera Kosztorys Ofertowy
stanowiacy zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére sa
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy/robot objetych dokumentacjg projektowa
wtym ryzyko Wykonawcy ztytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, atakze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych miec
wplyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikéw ponosi Wykonawca.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej

umowy.

§6
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowal bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

2. Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych
i odebranych robét.

3. Ptatnosci bedag dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zalgczony protokoét rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu rob6t, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;
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> jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamdéwienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.
Niniejszy wymog dotyczy drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

4. Protokoét koncowego odbioru robét sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecnosci
0s6b wskazanych w §7 ust. 5 Umowy.

5. Rozliczenie ifakturowanie rob6t przebiega¢ bedzie zgodnie zharmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wcze$niejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszcza sie mozliwo$¢ finasowania rob6t wykonanych wczedniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Warto$¢ wykonanych rob6t bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.

7. Faktury majq by¢ wystawiane przez Wykonawce na:

Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

8. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub wustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

9. Zaptata wynagrodzenia nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP,
inaczej Split payment). Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje
,mechanizm podzielonej ptatnosci".

10. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru kornicowego catosci przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w §7 niniejszej umowy.

11.Za nieterminowe ptatnos$ci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

12.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7
Warunki odbioru
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czeSciowe polegajagce na sprawdzeniu ilo$ci ijako$ci wykonanych robot
z procentowym okresleniem zaawansowania robét w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalajg, ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy
scalone roboti/lub ich czesci sktadowe wskazane w harmonogramie,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos¢
do odbioru elementu scalonego robét i/lub jego czesci sktadowej poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie, na adres Zamawiajgcego
(dopuszcza sie uzycie faksu lub poczty e-mail),

¢) z czynno$ci odbioréw czeSciowych elementéw scalonych robét i/lub ich czesci
sktadowych Strony sporzadzaja protokoty odbioréw czesciowych, w przypadku
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stwierdzenia podczas odbioru cze$ciowego wad robo6t objetych danym odbiorem,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia §7 ust. 11 - ust. 13 Umowy.
Protokot odbioru czesciowego powinien zawiera¢ elementy wskazane w §7 ust. 14
Umowy.

d) odbiory czesSciowe beda przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. b) powyzej

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1
niniejszej umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz
wykonanych préb i badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w
ciaggu dwéch dni roboczych, liczac od daty ich zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i skutecznego powiadomienia oséb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy,

c) jezeli osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym
Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia osdb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy
o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany na wilasny koszt i ryzyko odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt i ryzyko
przywrécic stan poprzedni,

e) osoby, o ktéorych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do
Dziennika budowy,

f) dla wykonywanych préb i badan poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca
sporzadza stosowne protokoty.

3) Odbidr koncowy, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowe;j.
4) O0dbiér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot
lub w terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robét zostanie zakorniczona iprzejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt w formie pisemnego o$wiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu okre$§lonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, zgtaszajac gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego winien
uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 ponizej, termin przewidziany dla Zamawiajgcego do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku gdy wskutek zgtoszenia
gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin odbioru
koncowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4
ust. 2 Umowy na wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny
wzgledem Zamawiajgcego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najpdzniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego oraz
dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7 dni
roboczych.

5. Odbioru koncowego robét wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego,
przy udziale osob, o ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych
przedstawicieli Zamawiajacego powotanych odrebng decyzja;

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektows i sztuka budowlana.
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7. W celu dokonania odbioru konncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu robét okreslonego w dokumentacji technicznej);

konicowe rozliczenie finansowe inwestycji;

certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen itp;

oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;

dziennik budowy;

protokét/protokoty z wykonania proéb i/lub badan;

informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy, do nadzoru budowlanego o

zgodnos$ci wykonania z projektem;

» o$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzagdkowaniu terenu;

8. Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatno$ci inwestycji okre$lonymi
w §6 niniejszej umowy.

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem zostaty wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne
dokumenty, o ktérych mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporzadzg protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednocze$nie Strony uzgodnig w tresSci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami
porozumienia co do terminu na usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w
treSci protokotu przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, bez
konieczno$ci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usuniecie
wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét budowlanych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiagngl gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych
(limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawece) lub nie zostanie ztozona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 7
niniejszej umowy to Zamawiajacy przerwie czynnosci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:
a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci (tj. termin na usuniecie

wad istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 7).
Fakt usuniecia nieprawidtowos$ci zostanie potwierdzony protokolarnie przez
przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci (wad istotnych, limitujgcych mozliwo$¢
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego) nienadajgcych sie do
usuniecia:

» jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstapi¢ od Umowy w catosci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan;

» jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zalgcznikach
do umowy, Zamawiajacy dokona odbioru i moze zadac¢ obniZenia wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach ogdélnych, okreslonych w
Kodeksie cywilnym;

13. Za dzien faktycznego odbioru koncowego (wykonania cato$ci przedmiotu umowy w
rozumieniu §4 ust. 2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

YVVVVYYVY
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

niezawierajgcego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych

mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego.

Protoké6t odbioru koncowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu przed odbiorem i/lub na dzieni odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robodt podlegajacych odbiorowi, a w
szczeg6lnosci zgodnosci ich z Umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad
istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, wyznaczonych termindéw usuniecia ujawnionych wad,
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o ktérym mowa w §7 ust. 12 pkt 2
lit b) niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

Dokonanie odbioru koncowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowia

niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem

postanowien §6 ust. 3 Umowy.

Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajagcego w terminach i w sposoéb

ustalony w protokole odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie 5 dni

przed data gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w

terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne

lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy Panig/Pana ... ,
posiadajacg/-ego uprawnienia budowlane nr ... w  specjalnosci

.................................. , ktéra/y jest uprawniong/y do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w
granicach okres$lonych w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petigcej obowiazki Kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedituzenia
terminu zakonczenia robot.

Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.
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4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, projektantowi oraz
osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

6. Kierownik budowy w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy, zobowigzani sg do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do witasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby, o ktérych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste
cztonkdw witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117)
i dysponujg aktualnymi za§wiadczeniami.

§9
Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:

w branzy ogdélnobudowlanej Pana/Pania: ............... posiadajacego/g uprawnienia nr ........cccceeeueene
w branzy elektrycznej Pana/Panig: .................. posiadajacego/q uprawnienia nr .........ccoceeveereeeneene
ktére/ktérzy sa uprawnione/-i do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosSci robét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy
niniejsza Umowa oraz jej zatacznikami.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecent Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru wypeinia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegélnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczegoélnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji robdt z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz polskimi normami,
b) sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie
posiadajacych nalezytych wtasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania
urzadzen i wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c¢) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
d) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,
e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadz6r nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,
f) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnoSci:
» stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskow ochronnych,
» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zmiana osoby pelniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre$ci umowy.

N
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§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy

za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki wzgledem terminu zakonczenia rob6t okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej
umowy (oraz w harmonogramie realizacji robét)

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru cze$ciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem
terminu wyznaczonego na usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru
czeSciowego lub w tresci protokotu odbioru konicowego,

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi -

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek,

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 2.000,00 zl za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy lub kierownikéw rob6t budowlanych podczas narad
koordynacyjnych, czynnos$ci odbioréw cze$ciowych lub czynnosci odbioru koncowego -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu, o ktorym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymédg zatrudniania na podstawie
stosunku pracy) w wysokosci 1.500,00 zl, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajagcemu realizacji czynnosci
kontrolnych okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypetnienia obowigzkéw
okreslonych w §15 ust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym
postanowieniem - w wysokos$ci 1.500,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate catosci lub cze$ci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
- w wysokosci 5.000,00 zk; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - wwysokosci 5.000,00 zl za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - wwysokosci 3000,00 zl za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze
dochodzi¢ od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 20% kwoty, o ktdrej mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy.
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5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
warto$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogoélnych, okreslonych w Kodeksie
cywilnym, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelnosSci naleznych Zamawiajgcemu
z tytulu naliczonych kar umownych z wierzytelno$cig przystugujaca Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia cho¢by ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna lub zaspokojenia sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na powyZsze zgode.
Postanowienia zdania 1 niniejszego ustepu znajduja zastosowanie, z zastrzezeniem sytuacji
okres$lonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwiqgzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pézn. zm.). W
przypadku niemozno$ci dokonania potracenia wierzytelnosci lub zaspokojenia sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego oraz w odniesieniu do
kary umownej naliczonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowigzana do zaptaty kary
umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze
stosowng notg obciazeniowa.

7. Zamawiajagcy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary
i podstawie jej naliczenia oraz - w przypadku dokonania potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 6:
ztozenia Wykonawcy o$wiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.

8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
lub niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuniecia wad w terminie okre$lonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie
zwalnia z obowigzku zaptaty tych kar umownych, ktoére naliczane s3 do dnia zastepczego
usuniecia wad.

9. Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak roOwniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie
zadania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokorniczenia roboét, ani z
innych zobowigzan umownych.

§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomoSci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybiata zobowigzaniom, ktére ciqzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
Zamawiajgcy udzielit zamdowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktéorym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od
Umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do Zadania
kar umownych okres$lonych niniejsza Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
i art. 636 kc, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy
w catoSci lub w czeSci i bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
w nastepujacych przypadkach:
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1) pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w ukoniczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej
30 (stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okre$lonego w §4 ust. 2
Umowy;

2) jezeli Wykonaweca uchyla sie od przejecia terenu budowy;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczegdblnosci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i tgczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce robét budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa lub STWiOR lub pozostatymi zatgcznikami do
Umowy;

7) gdy tgczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1 Umowy;

8) zaistnienia konieczno$ci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach
okreslonych w §3 ust. 1.19 Umowy) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich
zaplat na rzecz cho¢by jednego z tych podmiotéw na sume wiekszg niz 20% warto$ci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac
od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajgcej Jg do odstgpienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ na pismie.
Zamawiajacy, w tresci oSwiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje
od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze
skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiajacego, w tre$ci o$wiadczenia
o odstapieniu, czy odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie
przyjmuja, iz odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét
niezbednych do zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajagcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
prac/rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu
podmiotowi trzeciemu (np.: biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy
biegltych prowadzonych przez prezeséow wiasciwych sadéw okregowych), ktoérego ustalenia
stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy Stronami. Osoba biegtego winna by¢
uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w
sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwr6ci¢
Zamawiajagcemu udokumentowane Kkoszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu
Umowy wraz z protokotem przekazujacym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za
wykonana cze$¢ przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang
inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czes$ci
przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy),
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
wykonanej cze$ci przedmiotu Umowy. W przypadku odstapienia od niewykonanej czesci
Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaplaty wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstgpienia, udziela
Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakosci, na
warunkach okreslonych w §12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej w przypadku gdy do odstgpienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badZ w sytuacji okre$lonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materialéw, urzadzen i konstrukcji
wlasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,
nieobjetych  niniejsza Umowa. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego
przydatnosci/zdatnosci do uzytku materiatéw, urzadzen i konstrukcji wiasnych, Zamawiajacy
ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreslonych w kosztorysach Wykonawcy lub wyszacowanych
przez odpowiedniego bieglego (powotanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 7 pkt 3
Umowy).

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela:
1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres 60 m-cy,
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzgdzenia i wbudowane materialty na
okres .......... m-cy
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
niezawierajacego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych
mozliwo$¢ dokonania odbioru.

2. W okresie gwarancji o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiajacego
zastrzegaja sobie prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym
Wykonawce pisemnie, faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16
Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia
protokotu z przegladu usterek.

3. Strony ustala okolicznosci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomys$lnosci Stron co do diugosci terminu
wyznaczonego ha usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajacego.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni
roboczych od zgloszenia reklamacji lub usterki, o ktérym mowa w ust. 2, przedstawiciele
Zamawiajacego dokonajg ustalen w przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane
jednostronnie w protokole z przegladu usterek i bedg wigzace dla Stron.

4. W razie zgloszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia w terminie okreSlonym w protokole z przegladu usterek. Fakt
usuniecia wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

5. Po drugiej naprawie tej samej czeSci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowac beda
wady/usterki, Wykonawca wymieni ta cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie
wadliwie zrealizowana cze$¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym
w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od
wtasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie). Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem
usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztow w terminie 7 dni,
liczac od daty doreczenia przez Zamawiajacego wezwania do zaplaty wraz z dowodami
wskazujacymi na wysoko$¢ poniesionych kosztow w zwigzku z zastepczym usunieciem
wad/usterek.

7. W sytuacji okre$lonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot
trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1-2.
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8. Strony ustalajg, Ze ostateczny odbiér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajgcy reklamowat wady
bezposrednio przed uptywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie
sporzadzonym przez Strony protokotem pogwarancyjnym.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglagdu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze
odmoéwic podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz
roboty towarzyszace lezg po stronie Wykonawcy.

12. Do gwarangcji jakosci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie
przepis art. 581 k.c.

13. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zadania
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowiazywania gwarancji jako$ci oraz wykonania pozostalych obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonatl usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je
w terminie okre$§lonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub drogg e-mailowg, na nastepujgce numery i adresy Wykonawcy: nr
faxu....ccoiieiennnnns lub e-maila.......ccovieinnns nrtel. ...coceiiees

17. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

18. Do skutkow niedotrzymania przez Wykonawce terminéw na usuniecie wad zgtoszonych w
ramach rekojmi znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany iuzupetienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w drodze
sporzadzonego pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznosci,
aneksu do niniejszej Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez
Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykraczaé poza zakres
$Swiadczenia okreslonego niniejszag Umowa.

2. Zamawiajgcy, obok mozliwosci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455
Ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okoliczno$ciach:

2.1. Zmiany termin6w wykonania umowy:
2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opodZnienie oraz opoOznienia i

niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegdlnoSci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany woéd gruntowych, wystapienie niskich
temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktoére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnoSci takie wydarzenia jak:
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zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, dlugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia rob6t w
tym technologia przewidziang przez producentéw.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczegdlnosci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczego6lnosci:

a) wstrzymanie robdt przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

d) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robdét/ustug, jezeli utrudnienia te
wystgpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity
wyzszej, o ktérej mowa w ust. 2.1.1. lit. ¢) powyzej;

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienia, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleni, uzgodnien itp. - z
przyczyn za ktére Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw
realizacji inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

d) natozenia  przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych,
nieprzewidzianych w zamoéwieniu.

2.1.6. W przypadku dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
réwniez organdéw i podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienia.
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2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zZycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.8. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robo6t lub prac lub wykonania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opo6znienie.

2.1.9. Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakoSci i sposobu prowadzenia roboty budowlanej,

2.1.10. udokumentowanego op6znienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.1.11. udokumentowanych przerw w realizacji rob6t, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w  szczegdlnosci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania roboét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamodwienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow wykonanych
robot lub prac, jak réwniez kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

e) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczeg6lnoSci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  blednie  zinwentaryzowanych  obiektéw
budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa;
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i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

j) konieczno$¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy =zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru inwestorskiego wydal Wykonawcy polecenie wykonania
robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia,

1) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia
moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda miaty odpowiedniej jakosci
albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét
objetych umowa lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych
pracownikéw, kierownikow budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ;

2.2.3. wprowadzenia rob6t zamiennych w przypadkach gdy:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamoéwienia nie
moge by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastapienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu
w takim stopniu, Ze zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby
uzasadnienia ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego
ceny - pod warunkiem zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,

b) w trakcie wykonywania zamoéwienia nastgpila zmiana przepisow prawa
powszechnie obowigzujagcego, skutkujgca niezasadno$cig zastosowania
pierwotnie przewidzianej technologii lub materiatéw, w zakresie jakoSci lub
innych parametrow technicznych charakterystycznych dla danego elementu
przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na lepsze materialy badZz inne
technologie wykonania robét, przy czym tgczna zmiana kosztéw wynikajaca z
wprowadzenia robét zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty ryczattowej za
wykonanie cato$ci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego ofercie,

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;
Cc) zmiana przepisé6w podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;
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d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie Kkolizji, co obejmuje réwniez
czasowe przerwanie realizacji robot;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie
projektu/zadania lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu/zadania.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnos$ci zmiana sposobu wykonania, materiatéow i
technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do Umowy.

5. W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy.
Whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie okreslonej w §13 ust. 1.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (w dalszej czesci jako:
»ZNWU”) w wysokosci 5 % (stownie: pieciu procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy, tj. w Kkwocie: zt (stownie:

) w formie : . Dokument potwierdzajacy
whniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia stanowi Zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czeSciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

2. ZNWU stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu
w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
Umowy, w tym w szczeg6lnosci - lecz nie tylko: kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie Ubezpieczenia, roszczen Zamawiajacego o obniZzenie wynagrodzenia, roszczen
z tytutu rekojmi i/lub gwarancji (skierowanych do Wykonawcy w okresie obowigzywania
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10.

11.

1.

rekojmi), kosztéw zwigzanych z wykonaniem zastepczym. W przypadku powstania roszczenia
Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U.z2021r. poz. 2095 z p6zn. zm.).

. W sytuacji realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:

1) 70 % (stownie: siedemdziesigt procent) wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy,
w ciggu 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co nastapi z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy;

2) 30 % (stownie: trzydziesci procent) wysokos$ci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego
jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 (stownie: pietnastu) dni po uptywie obowigzywania rekojmi
za wady.

W przypadku przedluZzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie

zobowiazany do przedtuzenia waznos$ci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej

w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

ZNWU bez koniecznosci kierowania do Niego odrebnych wezwan przez Zamawiajgcego. Jezeli

przedtuzenie wazno$ci ZNWU nastepuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

Zamawiajgcy wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzgledniat zmiane

terminéw realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiane terminéw rekojmi.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 4 Umowy,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pienigdzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedituzony
okres realizacji przedmiotu Umowy - albo:

2) dokonania czynnosci, o ktérej mowa w §14 ust. 10 zd. 2 Umowy;

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy

ZNWU, stosownie do tresci art. 451 Ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w spos6b

zachowujacy ciaggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokos$ci. Zmiana

formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

. W przypadku zmiany formy ZNWU z pienieznej na gwarancje bankowg badz ubezpieczeniows,

Zamawiajagcy wymaga aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej
byto bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej
Umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowa

lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga przediozenia do akceptacji projektu ZNWU
wniesionego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe;.

Zwrot ZNWU wniesionego w pienigdzu nastgpi waz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym $rodki wplacone na poczet ZNWU byly zdeponowane,
Z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w sytuacji okre$lonej w art. 452 ust. 9 Ustawy Pzp, nie pdzniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu. W przypadku braku zado$tuczynienia przez Wykonawce obowigzkowi
wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazic¢
pisemng zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy
Stosownie do tresci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego
Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy), w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,
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zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako

wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynnosci

w sposOb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6Zzn. zm.). W przypadku powierzenia przez Wykonawce

(Podwykonawce) realizacji czeSci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu

Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy

(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby =zatrudnione przez tego

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) beda wykonywaé czynnosci okreslone w SWZ i ust. 2

ponizej, jezeli wykonanie tych czynnos$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art, 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z

pézn. zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w zakresie
spetniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci
wskazane w §15 ust. 1 Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajacego
obejmuja w szczegblnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogoéw i dokonania ich

oceny;

2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie

spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3
(stownie: trzy) dni - przeditozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez
Niego wskazanym, wedle Zgdania Zamawiajacego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci okresSlone w §15 ust. 1 Umowy.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy, daty zawarcia umow i zakreséw obowigzkéw tych pracownikéw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1
lit. a - c oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/umoéw o prace osoby/osob
wykonujgcego/-ych dla potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy
o$wiadczenie wskazane w pkt 1 lub pkt 2 powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres
czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Dostarczona Zamawiajagcemu kopia ww.
umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzqdzenie o Ochronie Danych) (Dz.
U UEL Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczegdblnoSci bez: adreséw
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikdw;

4) posSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika(6w) przez pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposob
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO
i Uodo (tj. w szczeg6lnosci bez: adresow zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);
5) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

4. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okres§lonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, Zgdanych
przez Zamawiajacego dowodoéw, o ktéorych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w §15 ust. 1
Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww. wymogu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytulu niespetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych
w niniejszym paragrafie.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotéw.

7. Wykonawca jest zobowigzany zamie$cic w zawieranych przez siebie umowach
o podwykonawstwo postanowienia, ktore zapewnia przestrzeganie przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy,
Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy, w terminie okreSlonym przez siebie w wezwaniu:
przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentow,
o ktorych tam mowa, w szczeg6élnosci gdy: ztozona kopia dokumentu/oswiadczenia jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego, co do jej prawdziwosci.

§ 16
Zamoéwienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre to sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana
wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po
stronie Zamawiajgcego istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow (w tym réwniez
gdy pomimo mozliwej do osiagniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania roboét
dodatkowych/uzupetniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji - powstatych
w wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie
wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartoSci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji
na podstawie pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawce (jego
upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca sporzadzi
kosztorys uzupetniajacy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez
Wykonawece, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé
ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty
budowlanej, sposréd cen oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajacej na wykonanie
zaméOwienia z nalezyta staranno$cia i zgodnie ze sztuka budowlang oraz wymaganiami
Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych
od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD) dla wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
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miesigc, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz nakladéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktad6éw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od postanowien §16 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajacy, stosownie do postanowien art.
214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwos$¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia
udzielenie zamowienia objetego niniejsza Umowa (zaméwienia podstawowego), zamdwienia
polegajacego na powtdrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych, jezeli zaméwienie to jest
zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze wypetil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO
dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zatacznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub os6b przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy, w zwigzku i dla potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

4. Pelna tre$¢ Kklauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ ztytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostajgcych w zwigzku z ta Umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowiazuja sie do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
(adres ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad, o ktébrym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie znajda przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péZn. zm.) oraz aktow wykonawczych
do tychze ustaw, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz.
1740 z pozn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, beda rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

5. Oswiadczenie woli ztoZzone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj.
oswiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym,
jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztoZzonym tej drugiej stronie w formie pisemne;.

6. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazda ze
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu.

7. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

8. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:
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1) Zatgcznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy

2) Zalacznik nr 2 do umowy - STWiOR

3) Zalacznik nr 3 do umowy - Dokumentacja projektowa

4) Zalacznik nr 4 do umowy - Kosztorys ofertowy

5) Zatacznik nr 5 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy

6) Zatgcznik nr 6 do umowy - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
7) Zatacznik nr 7 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Gminy:

Projektowane postanowienia umowy Zatqcznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzlinski str. 28



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.33.2022

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgdrza Bachledowka w miejscowosci Ratutéw

Zalacznik nr 7 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, — 0séb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, - czlonka organu
zarzgdzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczna, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktoére
uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,ROD0”, Zamawiajacy informuje, ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Wojta Gminy, z siedzibg przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac
pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-40;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego RB.271.33.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okres$lonych danych wynikaja z
ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposoéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

»  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawnag przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mozZe
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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